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Engenharia

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

Proprietario: Municipio de José Boiteux

Endereco: Rua 26 de Julho

Descrigdo: Estrutura pré-moldada para Centro de Eventos

Bairro: Centro

Cidade: José Boiteux - SC

Data: MARCO/2019

Area: Area Pré - Moldado: 1.346,79 m2
Areas Complementares: 77,55 m?
Area Total: 1.424,34 m?

|Referéncia do Orcamento: Cotacdo de Mercado

ITEM |DESCRICAO TOTAL % 12 MES %
1 |PRE-MOLDADO, COBERTURA E FECHAMENTO R$455.779,68 100% RS 455.779,68 100%
TOTAL ACUMULADO 0%

Observagao: O cronograma possui uma caréncia de inicio de 2 meses, visto que o item precisa de elaboragao de projeto e de fabricacdo das
pecas pré-moldadas.

Presidente Getulio, 18 de Margo de 2019




